

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS, EN EJECUCIÓN Y EN PLANIFICACIÓN 2021

| | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO | UBICACIÓN | COSTO DE LA OBRA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN (semanas) | BENEFICIARIOS (personas) | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | CONTRATO CORRESPONDIENTE |
|----|--|------------------|--|------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HILLARY ZONA 2 SSAN LUCAS SACATEPEQUEZ | SUSPENDIDO | CALLE HILLARY ZONA 2 SSAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 200,291.80 | 32 | 12 | 600 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 2 | MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION ALDEA ZORZOYA DESDE SECTOR 1 A SECTOR 2 EST 0 562 HACIA 0 685 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | FINALIZADO | ALDEA ZORZOYA DESDE SECTOR 1 A SECTOR 2 EST 0 562 HACIA 0 685 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 514,441.00 | 32 | 2 | 1600 | CCASSA | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 3 | MEJORAMIENTO DE ESTACIONES DE BUSES EN CARRETERA INTERAMERICANA EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN EJECUCION | CARRETERA INTERAMERICANA EN SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 210,000.00 | 32 | 8 | 8000 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 4 | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES RESIDENCIAL MONTEZUMA Y CALLEJÓN LOS JORGES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN EJECUCION | RESIDENCIAL MONTEZUMA Y CALLEJÓN LOS JORGES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 1,600,000.00 | 32 | 4 | 500 | MACOINSA | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 5 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SARA DE LA HOZ DE MENDEZ MONTENEGRO, (2DO MODULO DE AULAS) ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN EJECUCION | ALDEA CHOACORRAL, ZONA 4, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 2,543,410.00 | 32 | 8 | 540 | CONSTRUCCION TOTAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 6 | MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 200,000.00 | 32 | 16 | 800 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 7 | MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION RESIDENCIALES LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | RESIDENCIALES LA MESETA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 100,000.00 | 32 | 4 | 3500 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 8 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KILOMETRO 30.5 CARRETERA A ANTIGUA GUATEMALA RUTA NACIONAL 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | KILOMETRO 30.5 CARRETERA A ANTIGUA GUATEMALA RUTA NACIONAL 10 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 140,000.00 | 32 | 4 | 75 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 9 | MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 2DA AVENIDA DESDE SALIDA DEL CANTON CHICHORIN RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | EN PLANIFICACION | 2DA AVENIDA DESDE SALIDA DEL CANTON CHICHORIN RUTA NACIONAL 10 HACIA CA-1 ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. | Q 246,920.00 | 32 | 8 | 1500 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 10 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 188,815.00 | 32 | 4 | 60 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 11 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | CANTON LA CRUZ ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 266,534.80 | 32 | 4 | 60 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 12 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE LOTE 23 HACIA LOTE 116 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 345,370.60 | 32 | 4 | 75 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 13 | CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO DESDE LOTE 23 HACIA LOTE 116 LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 164,829.00 | 32 | 6 | 75 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 14 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4TA CALLE DESDE 1RA HASTA 7A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | 4TA CALLE DESDE 1RA HASTA 7A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 710,105.00 | 32 | 6 | 875 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 15 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON SAN SEBASTIAN 4A AVENIDA ENTRE 3A Y 4TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | CALLEJON SAN SEBASTIAN 4A AVENIDA ENTRE 3A Y 4TA CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 106,054.00 | 32 | 2 | 50 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 16 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 1RA CALLE DESDE 4TA AVENIDA HASTA 6A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | 1RA CALLE DESDE 4TA AVENIDA HASTA 6A AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 344,376.00 | 32 | 6 | 650 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 17 | MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN 1RA CALLE DESDE 4TA HASTA 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | 1RA CALLE DESDE 4TA HASTA 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 792,935.00 | 32 | 6 | 2000 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 18 | MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN LA 4TA CALLE DESDE LA 1 AVE HACIA LA 7MA AVE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | 4TA CALLE DESDE LA 1 AVE HACIA LA 7MA AVE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 1,976,495.00 | 32 | 12 | 2500 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 19 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO NORTE CEMENTERIO MUNICIPAL ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 77,128.00 | 32 | 3 | 1500 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 20 | MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL RUTA NACIONAL RN-14 DESDE JARDINES DE SAN LUCAS 1 HACIA 2A CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | RUTA NACIONAL RN-14 DESDE JARDINES DE SAN LUCAS 1 HACIA 2A CALLE ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 213,844.00 | 32 | 6 | 2000 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS, EN EJECUCIÓN Y EN PLANIFICACIÓN 2021

| | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO | UBICACIÓN | COSTO DE LA OBRA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN (semanas) | BENEFICIARIOS (personas) | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | CONTRATO CORRESPONDIENTE |
|----|--|------------------|--|------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 21 | MEJORAMIENTO CALLE INTERIOR CEMENTERIO MUNICIPAL SECTOR NICHOS MUNICIPALES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 94,944.00 | 32 | 4 | 1500 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 22 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | 2DA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 522,004.20 | 32 | 4 | 90 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 23 | MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 6TA AVENIDA DESDECALLEJON No. 5 HACIA INGRESO A MINI CALIFORNIA ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | 6TA AVENIDA DESDECALLEJON No. 5 HACIA INGRESO A MINI CALIFORNIA ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 327,484.00 | 32 | 6 | 1500 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 24 | MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE ESTACION 0+576 A ESTACION 0+627 DE SECTOR 1 A SECTOR 2 ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | SECTOR 1 A SECTOR 2 ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 292,675.30 | 32 | 3 | 450 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 25 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 189,972.80 | 21 | 6 | 150 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 26 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LAS TERRAZAS 4A AVENIDA FINAL NORTE ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | LAS TERRAZAS 4A AVENIDA FINAL NORTE ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 242,212.98 | 21, 29 | 4 | 75 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 27 | MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 1,391,342.88 | 21 | 6 | 500 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 28 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLEJON ELIM CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | 3RA AVENIDA CALLEJON ELIM CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 218,306.78 | 21 | 3 | 150 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 29 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | 2DA AVENIDA FINAL SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 259,923.38 | 21 | 3 | 450 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 30 | MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE EST 0 685 A EST 0 813 SECTOR I HACIA SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | SECTOR I HACIA SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 535,332.29 | 21 | 2 | 450 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 31 | MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 896,769.47 | 21 | 5 | 350 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 32 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 78,966.47 | 21 | 4 | 75 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 33 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CULAJAY CALLE PRINCIPAL ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | CALLEJON CULAJAY CALLE PRINCIPAL ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | Q 168,376.89 | 29 | 4 | 100 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 34 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO SAN JOSE LOTE 3 LOTIFICACION LOS CIPRESSES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | CASERIO SAN JOSE LOTE 3 LOTIFICACION LOS CIPRESSES ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 95,333.75 | 21 | 6 | 1200 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 35 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | CALLE DEL CASTILLO 0 79 SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 37,193.00 | 21 | 3 | 1500 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 36 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 73,857.00 | 21 | 6 | 500 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 37 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO LA CIENEGA CERRO ALUX 3 17 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | CERRO ALUX 3 17 ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 96,348.75 | 21 | 6 | 800 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 38 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 21,046.75 | 29 | 2 | 1500 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS, EN EJECUCIÓN Y EN PLANIFICACIÓN 2021

| | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO | UBICACIÓN | COSTO DE LA OBRA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN (semanas) | BENEFICIARIOS (personas) | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | CONTRATO CORRESPONDIENTE |
|----|---|------------------|--|------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 39 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | SECTOR I ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 15,157.25 | 21 | 2 | 800 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 40 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO BARRANCA HONDA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 30,558.75 | 21 | 3 | 1200 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 41 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION LOTE 56 LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | LOTE 56 LOTIFICACION LINDA VISTA CASERIO CHICAMEN ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 43,017.75 | 21 | 3 | 1200 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 42 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO EL PEROL 2DO CALLEJON 2 23 CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | 2DO CALLEJON 2 23 CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 154,831.25 | 21 | 7 | 2000 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 43 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | 5TA CALLE ENTRE 2DA Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 452,054.00 | 21 | 6 | 500 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 44 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | 2DA CALLE ENTRE 3A Y 6TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 302,083.00 | 21 | 5 | 300 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 45 | MEJORAMIENTO CALLE (S) RESIDENCIALES LOS ALPES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | LOS ALPES ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 515,036.96 | 21 | 4 | 1250 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 46 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | CALLEJON LOS VELASQUEZ EN CALLE REAL DE LA CHANCACA SECTOR II ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 118,009.00 | 21 | 3 | 75 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 47 | CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | CANTON REFORMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 60,389.00 | 21 | 4 | 500 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 48 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO ESTE LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 294,166.00 | 21 | 8 | 600 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 49 | MEJORAMIENTO CALLE DE LA ESCUELA ALDEA EL MANZANILLO (ADOQUINAMIENTO) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | CALLE DE LA ESCUELA ALDEA EL MANZANILLO (ADOQUINAMIENTO) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 567,448.16 | 29 | 8 | 800 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 50 | MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 1RA CALLE Y 5TA AVENIDA CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | 1RA CALLE Y 5TA AVENIDA CASERIO CHICAMEN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 499,650.36 | 29 | 6 | 75 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 51 | CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 486,848.30 | 21 | 8 | 400 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 52 | CONSTRUCCION ESTACION DE BUS KM 33 RN-10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | KM 33 RN-10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 88,991.06 | 29 | 4 | 800 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 53 | MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN CARRIL AUXILIAR KM 33 RN 10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | KM 33 RN 10 INGRESO A ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 150,344.29 | 29 | 4 | 800 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 54 | MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO TANQUE PUBLICO SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | SECTOR II ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 60,000.00 | 21 | 4 | 250 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 55 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS NIL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | SECTOR LOS NIL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 700,000.00 | 21 | 8 | 250 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 56 | CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q 630,000.00 | 22 | 12 | 600 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS, EN EJECUCIÓN Y EN PLANIFICACIÓN 2021

| | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTADO | UBICACIÓN | COSTO DE LA OBRA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN (semanas) | BENEFICIARIOS (personas) | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | CONTRATO CORRESPONDIENTE |
|----|--|------------------|---|------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 57 | CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q. 160,000.00 | 21 | 8 | 600 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 58 | MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MANZANILLO (INSTALACION TECHO CURVO SOBRE AREAS DEPORTIVAS) ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q. 150,000.00 | 22 | 6 | 500 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 59 | CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | ALDEA LA EMBAULADA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q. 425,000.00 | 22 | 8 | 400 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 60 | CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | CASERIO SAN JOSE ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q. 50,000.00 | 22 | 4 | 300 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |
| 61 | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | EN PLANIFICACION | RESIDENCIAL PRADOS DE SAN LUCAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | Q. 860,000.00 | 29 | 12 | 400 | ADMINISTRACION MUNICIPAL | ING. SINDY PAZ DIRECTORA DMP | REGLON 011 |

FERNANDO ADOLFO MORALES BLANCO
DIRECTORA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN INTERINO